Ficha de Projeto

Gestão de Investimentos Prioritários (GIP) • emitido em 24/07/2026 14:09

DIGITALIZA PB · PELP 47 teste*

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	514
Nome do Projeto	DIGITALIZA PB
Plano	PELP 47 teste*
Programa / Carteira Estratégica	
Área de Resultado	— não existe como propriedade no modelo GIP
Gerente / Responsável	
Partes Interessadas	Angelica.qiu, Vivian Campos, Luiz Roque, Eduardo Ribeiro
Público-alvo	
Justificativa	O processo de abertura e licenciamento de empresas no estado ainda é majoritariamente presencial e demanda múltiplas visitas a órgãos distintos. A digitalização reduz o tempo médio de abertura de empresa e contribui diretamente para a melhoria do ambiente de negócios da Paraíba.
Resultados Esperados	
Data de Início	
Data Prevista de Término	
Valor estimado do projeto	R$ 0,00
Unidade Gestora	
Demais unidades envolvidas	
Linha de base	Proposta v1

2. PAINEL-RESUMO

Nome do Projeto	DIGITALIZA PB
Data de Referência	2026-07-24
Linha de base	Proposta v1
Unidade Gestora	
Situação	Execução
Custo total previsto	0,00
Custo realizado	— sem lançamento de custo realizado no ambiente
Execução física planejada	6,00
Execução física realizada	2,00
% cumprimento físico	33,33
Execução financeira planejada (%)	— depende de Conta de Custo vinculada às entregas
Execução financeira realizada (%)	— depende de Conta de Custo vinculada às entregas
% cumprimento financeiro	— depende de Conta de Custo vinculada às entregas
N° de Entregas cadastradas	2
Status das Entregas	Concluída; Planejamento\Ações preparatórias
Riscos	

3. INDICADORES

Indicador	Fonte	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Realizada	% Alcance	Atualização
Número de sistemas implantados	SEPLAG	Un	1,00	0,00	0,00	25/06/2026

4. ENTREGAS

Entrega	Partes Interessadas	Tipo	Situação	Custo Oper. Anual	Início prev.	Térm. prev.	% Exec.
Plataforma web entregue		Serviço	Concluída	25.000,00	2026-01-01	2027-06-30	33,33
teste		Obra	Planejamento\Ações preparatórias	111,00			

5. MARCOS CRÍTICOS

Entrega	Marco Crítico	Data	Status	Ocorrência / Riscos
Plataforma web entregue	Requisitos levantados e validados	2026-03-31	Concluído	
Plataforma web entregue	Arquitetura técnica aprovada	2026-04-30	Atrasado	
Plataforma web entregue	teste	2026-06-11	Atrasado	

Entrega	Marco Crítico	Data	Status	Ocorrência / Riscos
Plataforma web entregue	Protótipo de alta fidelidade validado	2026-10-30	No prazo	
Plataforma web entregue	Desenvolvimento do módulo de solicitação concluído	2027-03-31	No prazo	
Plataforma web entregue	Implantação em produção	2027-06-30	No prazo	